

октябрь 2019

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.							
	Дата начала работ	Время начала работ	Дата окончания работ	Время окончания работ	ТП	объекты ремонта	описания ремонта
	08.10.2019	08-40	08.10.2019	18-00	ПС-Стройка 2	Опоры № 60А и № 61А 110кВ	Замена деревянных деталей опор
	09.10.2019	07-00	09.10.2019	10-45	ПС-Стройка 2	Опора № 61А 110кВ	Замена деревянных деталей опоры
	13.10.2019	09-30	13.10.2019	10-50	ТП-412	РУ-6кВ, Камера трансформатора, РУ-0,4кВ	Производство ППР.